

Québec, le 23 février 2026

Objet : Mise à jour des travaux – chantier 955 Grande-Allée Ouest

Bonjour,

Nous souhaitons prendre un moment pour vous partager plusieurs nouvelles concernant l'évolution du chantier et vous tenir informés des prochaines étapes. Pour commencer, une bonne nouvelle : les travaux d'excavation arrivent à leur fin et devraient être complétés au début du mois de mars. Comme il s'agit de l'étape la plus bruyante et la plus salissante du chantier, nous sommes heureux d'en voir la conclusion approcher.

Marquant une nouvelle étape dans la réalisation de ce projet, nous prévoyons installer la grue du 11 au 13 mars. Cette opération occasionnera certaines perturbations de la circulation devant l'entrée de chantier. Des équipes de signaleurs seront déployées au cours de cette période pour assurer une gestion de la circulation.


Les travaux de bétonnage commenceront ensuite dès le 16 mars. Nous espérons de tout cœur avoir à ce moment l'autorisation de la Commission des champs de bataille nationaux pour accéder au chantier via l'avenue de Laune pour réduire l'impact de la circulation sur l'avenue de Mérici et faciliter la logistique du chantier. Étant donné que, malgré l'ensemble des démarches de la communauté auprès de la Commission, l'accès au chantier par la rue de Laune nous a été refusé, nous devons aménager un nouvel accès temporaire sur l'avenue de Mérici pour le bétonnage du secteur ouest.

À cette fin, une nouvelle ouverture sera effectuée dans la haie de cèdres et un arbre devra être abattu. Ces travaux devraient être réalisés rapidement cette semaine. Cet accès servira à l'approvisionnement en béton du secteur ouest jusqu'à la mi-juillet. Le plan de circulation inclus plus bas présente le trajet des bétonneuses pour cette période. Ensuite, cet accès ne sera utilisé qu'occasionnellement pour des livraisons ponctuelles et le stationnement de certains travailleurs.

Soyez assuré que nous poursuivons nos efforts pour réduire au maximum les impacts des travaux sur votre quotidien. À cet effet, de la signalisation additionnelle a été mise en place afin d'éviter la circulation de camions à l'intérieur du secteur résidentiel.

Nous vous remercions de votre compréhension et demeurons disponibles pour toute question, commentaire ou suggestion.

Cordialement,



Karine Simard
Immeubles Simard

Plan de circulation pour les coulées de béton

De la mi-mars à la mi-juillet :

- Les bétonneuses accèderont au chantier via l'avenue de Mérici.
- L'entrée se fera à l'endroit marqué d'un **X**
- Comme une manœuvre de recul sera nécessaire, un signaleur sera présent afin d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons. Par prudence, nous recommandons tout de même aux piétons d'éviter le secteur pendant les heures de chantiers.
- Les conducteurs des bétonneuses seront avisés de ne circuler que sur la portion de l'avenue de Mérici longeant l'arrière de la propriété
- Une aire d'attente est prévue en dehors du secteur résidentiel pour minimiser les impacts des opérations sur la circulation.



Plan de circulation pour coulées de béton

